

Утверждаю
Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ д/с №28
О.В.Новикова
« 27 » 12 2025 г.

**Карточка проекта МБДОУ д/с №28
«Внедрение в деятельность элементов визуализации и организации группового пространства»**

1.Вовлеченные лица в рамки проекта		
Заказчики проекта	МБДОУ д/с №28 ст. Темижбекская	
Периметр проекта	МБДОУ д/с № 28 ст. Темижбекская	
Границы процесса	Помещения МБДОУ д/с № 28 ст. Темижбекская	
Владелец процесса	Новикова О.В. исполняющий обязанности заведующего МБДОУ	
Руководитель проекта	Новикова О.В., ст.воспитатель	
Команда проекта	Администрация, педагоги МБДОУ	
2. Обоснование выбора		
Ключевой риск	Низкая эффективность визуализации	
Проблемы	Потеря времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами, не рациональное использование группового пространства	
3.Цели и плановый эффект		
Наименование цели	Рационализация использования группового пространства	
Сокращение потерь времени при выполнении ежедневных операций детьми	Текущий показатель	Целевой показатель
	До 30 мин	До 10 мин
4. Этапы проекта		
Старт проекта	02.06.2025г.	
Картирование процесса	02.06.2025 г. по 27.10.2025г.	
Основной этап	01.06.2025г. по 29.08.2025г.	
Заключительный этап	01.09. 2025г. по 27.10.2025г.	

О.В.Новикова